

**CONSORZIO COMPrensORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
Sede Legale: Comune di Fara Filiorum Petri

**SEDUTA DEL 30.12.2013 N.RO 74**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: Atto di indirizzo finalizzato ad una esecuzione tempestiva e programmata del capping definitivo e di ulteriori lavori di consolidamento della discarica consortile di Colle S. Donato in Fara Filiorum Petri.**

L'anno Duemilatredici, il giorno trenta del mese di DICEMBRE dalle ore 16,00, in Francavilla al Mare, convocato nei modi e forme di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera n.10 del 04/07/2012 dell'Assemblea, nelle persone dei Sigg.ri:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	<b>CARULLI Adamo</b>	Presidente	X	
2	<b>DI GIROLAMO Tina</b>	Vice Presidente	X	
3	<b>MASCIARELLI Katia</b>	Componente		dimissionaria


E' presente il Direttore Generale Ing. Peppino Grosso, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N^ 61 del 04/09/13.-

Assiste con le funzioni di Segretario la Dr. Emanuela Gentilezza giusta delibera del Consiglio di Amministrazione N^ 62 del 18/10/2013.-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri il 06.05.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO**



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accertato che con delibera del C.D.A. n. 12 del 16.04.2008, esecutiva a norma di legge, si è preso atto del fatto che l'attuale discarica doveva essere chiusa entro il 30 settembre 2008, come poi in effetti è avvenuto;

Acclarato che le norme vigenti prescrivono che una discarica, al suo esaurimento, debba essere sottoposta a tutta una serie di lavori, riportati nel cosiddetto piano di adeguamento e di chiusura;

Vista la determinazione Dirigenziale regionale n. 128 del 14/07/2009 inerente l'autorizzazione alla chiusura e post – gestione della discarica consortile, contenente prescrizioni per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Considerato che questo Consorzio non ha potuto fino ad oggi impegnare tutte le somme necessarie per attuare l'intero piano di adeguamento a causa, soprattutto, della difficile situazione finanziaria creatasi per il mancato e tempestivo versamento delle quote di compartecipazione dovuti dai Comuni Consorziati;

Visto, peraltro, che il richiamato provvedimento Regionale del 14.07.2009 indicava sostanzialmente due termini prescrittivi inerenti i lavori di adeguamento ( oltre ad altri meramente burocratici ):

a) il termine del 16.07.2009 per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e stabilizzazione della pendice di valle, nonché tutta una serie, di lavori migliorativi e di controllo relativi alla rete del percolato e di convogliamento delle acque di ruscellamento, nonché l'installazione di strumentazioni di controllo, monitoraggio e di verifica della stabilità delle pendici della discarica e di lettura delle stesse;

b) il termine del 31.12.2009 per la copertura definitiva della discarica;

Sottolineato che il provvedimento del 14.07.2009, notificato il successivo 21 luglio, indicava esplicitamente che l'autorizzazione si intende valida fino al 21.07.2019;

Ricordato che questo Consorzio ha effettuato medio tempore, negli anni 2008/2010, quattro attività essenziali, e cioè:

- ha realizzato i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della pendice di valle della discarica esistente, investendo la somma complessiva di € 355.000,00, reperita mediante l'assunzione di un mutuo di pari importo con la Banca del Monte dei Paschi di Siena;

- ha affidato direttamente alla CONSAC gran parte dei lavori prescritti dall'ARTA e dalla Regione e ricompresi fra quelli da realizzare entro il 16.07.2009: per tale incombenza ha impegnato la somma di € 250.000,00 oltre IVA;

- ha affidato, a Società specializzate e professionisti, tutti i controlli ed il monitoraggio, prescritti dalle linee guida stabilite dall'ARTA;

- ha affidato il servizio di gestione post chiusura prima alla CONSAC s.r.l. e poi alla Ditta D'Angelo, previo apposito esperimento di gara;

- in questi giorni la gara è stata rinnovata per un affidamento nuovo, da valere per altri 2 anni;

Considerato che la discarica è sottoposta quindi a rigidi controlli, almeno dal 2009, e che molte delle prescrizioni imposte dal piano di adeguamento sono state sostanzialmente attuate;

Acclarato che restano da eseguire i seguenti interventi:

- realizzazione del capping ( copertura della discarica ) definitivo;

- ulteriori lavori di consolidamento, oltre a quelli già effettuati nel 2010 sul lato più a valle, con eventuale prolungamento della paratia già realizzata in direzione del Centro Abitato di Fara Filiorum Petri;

Considerato che la realizzazione del capping definitivo ( intervento che prevede un ammontare di almeno un milione di euro ) è stata sempre rinviata per motivazioni di ordine economico;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dall'ARTA, alla presenza del Direttore della discarica, in data 9.05.2013, dal quale risulta che l'ARTA evidenziava:

- la mancata realizzazione del capping definitivo e ne sollecita l'urgente esecuzione;

- che nemmeno i teli promessi erano stati posti in opera e, pertanto, preso atto delle osservazioni del Direttore Tecnico ( mancanza assoluta di risorse economiche ), sollecitava l'esecuzione di un intervento di emergenza con le somme residue risultanti da un vecchio mutuo assunto molti anni orsono con la Cassa DD. PP., al fine di contenere le eventuali fuoriuscite di percolato mediante la copertura della discarica con teli almeno nelle zone più a valle;

Vista la determina n. 634 del 21/06/2012 del Direttore Generale con la quale è stata nominata l'Ing. Daniela Perseo Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai lavori di copertura definitiva della discarica di Loc. Colle S. Donato in Fara F. Petri (CH);

Vista la determina n. 01 del 25/06/2012 del RUP con la quale Egli ha conferito l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori dell'intervento denominato "Lavori di copertura definitiva della discarica di loc. Colle S. Donato in Fara F. Petri (CH)" all'Ing. Caterina Buccione.

Considerato che:

- il Direttore Generale ha accertato nei mesi scorsi che sul mutuo di € 201.434,00, assunto con la Cassa DD.PP. nell'anno 2002 ( CdA n. 90 del 2002) pos. 4419421-00 per la realizzazione di un impianto di biogas nella discarica consortile, risultavano economie per € 73.563,17;
- la suddetta somma non era stata spesa da ormai 8 anni e non era più necessaria per le finalità originariamente programmate;
- il Consorzio intendeva destinare le economie all'esecuzione di un intervento di emergenza, al fine di contenere le eventuali fuoriuscite di percolato mediante la copertura della discarica con teli almeno nelle zone più a valle;

Acclarato che la pratica con la Cassa DD. PP. di diverso utilizzo del mutuo sopra citato è stata completata;

Vista la delibera del CDA del 18.10.2013, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, adeguatamente aggiornato nei prezzi, ma di importo complessivo immutato, redatto dall'ing. Caterina Buccione;

Vista la racc. A.R. prot. n. RA / 280028 datata 12 novembre 2013, che è pervenuta solo il successivo 29 novembre ed acquisita al prot. n. 1124 di questo Consorzio, con la quale il Dirigente Regionale del Servizio Gestione Rifiuti ha intimato a questo Ente di procedere entro 30 gg. ad avviare concretamente i lavori di realizzazione del capping, pena la nomina di un commissario ad acta;

Preso atto del fatto che il Presidente ed il Direttore hanno già controdedotto in data 28 dicembre 2013, evidenziando, fra l'altro che:

- solo in data 7 novembre 2013 la Cassa DD.PP. ha concesso l'autorizzazione prescritta per il diverso utilizzo del mutuo predetto;
- in pari data il Direttore Generale ha autorizzato la consegna dei lavori da parte del D.L.;
- il Direttore Generale ha già sottoscritto il contratto di appalto con la Ditta Virgilio s.r.l. di Ripa Teatina;
- i lavori avrebbero dovuto concludersi già all'inizio di dicembre, se non fosse intervenuta, medio tempore, prima l'eccezionale nevicata di novembre e, poi, gli altrettanto eccezionali nubifragi dell'inizio di dicembre, che hanno impedito qualsiasi lavorazione sulla discarica fino ad oggi; si spera che, tempo permettendo, i lavori si concludano entro poche settimane.

Considerato che, nel contempo, il CDA ha approvato alcune poste di spesa inserite nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015, e cioè:

- a) realizzazione del capping ( copertura della discarica ) definitivo, con una spesa di 1.200.000,00 euro );
- b) ulteriori lavori di consolidamento, oltre a quelli già effettuati nel 2010 sul lato più a valle, con prolungamento della paratia già realizzata in direzione del Centro Abitato di Fara, per una spesa di almeno 350.000 euro.

Valutato che, come richiesto dalla Regione, è stato indicato il cronoprogramma degli interventi di seguito riportato:

Attività	periodo	periodo	periodo	periodo	periodo
Copertura provv. con teli per metà discarica: € 73.000	Nov.2013 - gennaio/14  in corso				
1° lotto capping definitivo su altra metà discarica: € 400.000		Aprile 014 - agosto 014			
Consolidamento lato discarica verso Fara: € 300/400.000			Settembre - novembre 2014		
2° lotto capping definitivo: € 300.000				Aprile 2015/ agosto 2015	
3° lotto capping definitivo: fine lavori: € 400.000					Nov. 2015/ aprile 2016

Ritenuta, pertanto, l'inderogabile necessità di avviare tutte le attività necessarie per rispettare i tempi sopra esposti;

Vista la normativa in materia di LL.PP.;

Acclarato che:

- il RUP Ing. Perseo ed il Progettista D.L. Buccione potranno completare, sulla base degli incarichi già affidati, le attività sopra indicate e relative all'intervento stralcio di 73.000 e quello di un 1° lotto di capping definitivo per circa 400.000 euro;
- con l'espletamento delle suddette attività i 2 Professionisti citati si avvicineranno a spendere somme, per spese generali, prossime alla soglia di euro 40.000 per le quali è consentito, come avvenuto, l'affidamento diretto;
- per le altre opere ed altri lotti del capping si dovranno avviare nuove procedure;

Preso atto del fatto che:

- l'attuale Direttore Generale, in quanto tecnico abilitato alla Professione di Ingegnere, possiede i requisiti per poter assumere, ai sensi delle normative vigenti, le funzioni di Responsabile Unico dei nuovi Procedimenti, senza dover ricorrere all'affidamento di ulteriori incarichi esterni;
- conseguentemente potranno essere conferiti, invece, nuovi incarichi esterni per progettazioni, Direzione lavori ed attività connesse, nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei Contratti approvato con D.L.gs 163/2006;

Visti il D.L.gs 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento sui LL.PP.- D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Consortile;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale in relazione alla regolarità tecnica e amministrativa;

Con voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1 - di confermare l'intendimento di voler adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalla Regione con la determinazione dirigenziale del 14.07.2009 ed, in particolare, a tutte le indicazioni relative ai lavori non ancora eseguiti sulla discarica per adeguarla alle norme vigenti;

2 - di ratificare e fare proprio il cronoprogramma trasmesso il 28 dicembre scorso dal Presidente e dal Direttore Generale al Dirigente Regionale del Settore rifiuti;

3 - di demandare al Direttore Generale, che assumerà, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal D.L.vo n. 163/2006, anche le funzioni di Responsabile Unico dei Procedimenti, l'adozione dei conseguenti adempimenti di competenza per l'attivazione delle procedure necessarie per la progettazione e per la successiva realizzazione dei lavori necessari per completare l'adeguamento della discarica;

4 - di voler utilizzare:

- a) la somma di 400.000 euro già disponibile in Bilancio per procedere alla realizzazione del 1° lotto del capping definitivo;
- b) una ulteriore somma di almeno 350.000 euro, da richiedere ai Comuni, appena pronto il progetto preliminare per il completamento dei lavori di consolidamento della discarica, come prescritto dal piano di caratterizzazione già trasmesso da tempo alla Regione;

5 - di demandare al Direttore Generale l'incombenza di predisporre un piano di riparto della somma di euro 350.000 e di richiedere con sollecitudine ai Comuni il versamento della suddetta somma, a rate quadrimestrali, entro il 2014, al fine di procedere entro lo stesso 2014 alla realizzazione dei relativi lavori;

6 - di stabilire che tutte le spese delle procedure saranno previste nei relativi progetti ed imputati come sopra indicato.

Del che si è redatto il presente verbale

I CONSIGLIERI

IL DIRETTORE GENERALE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

